

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Барбинский д/с»
Бакурина В.Н.
Приказ № 31 от 15.05.2023г.

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению
образовательной деятельности с непосредственным полным
применением ФОП в МБДОУ «Барбинский д/с»**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	заведующая, воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	заведующая
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	март 2023	заведующая
4	Обсуждение с педагогом по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	март 2023	заведующая
5	Приказ «О создании рабочей группы по переходу на ФОП ДО»	март 2023	заведующая
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	март – август 2023	заведующая, воспитатель
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	июнь-июль 2023	заведующая
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	заведующая
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующая
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	август 2023	заведующая, воспитатель

2. Кадровое обеспечение			
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	апрель –июль 2023	заведующая
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	апрель– июнь 2023	заведующая
3. Методическое обеспечение			
13	Проведение анализа обеспечения методическими материалы педагогов по сопровождению реализации ФОП	май – август 2023	заведующая, воспитатель
14	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочей программы педагога в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
15	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март-май 2023	рабочая группа
16	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	март-май 2023	рабочая группа
17	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - август 2023	заведующая
18	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	август-сентябрь 2023	заведующая, воспитатель
19	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	до 1 июля 2023	заведующая
5. Материально-техническое обеспечение			
20	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	март - август 2023	заведующая
21	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	март - август 2023	заведующая
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	апрель 2023	заведующая, воспитатель

23	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	в	май - август 2023	заведующая
24	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и	июнь-август 2023	заведующая